

# Dossier d'exploitation

## Indice B

Travaux de renouvellement  
de canalisations d'eau potable  
et d'assainissement

Route du Hutreau  
Route d'Angers  
SAINTE GEMMES SUR LOIRE



# SOMMAIRE



Intervenants



Localisation  
des travaux



Calendrier  
des travaux



Exploitation  
sous chantier

# INTERVENANTS

## Maître d'ouvrage

Angers Loire Métropole  
Direction Eau et Assainissement  
139 rue Chèvre | 49100 ANGERS

M. Jimmy PODGORSKI



## Maître d'oeuvre

Angers Loire Métropole  
Direction Eau et Assainissement  
139 rue Chèvre | 49100 ANGERS

M. Jimmy PODGORSKI



## Entreprise

Humbert  
7 rue du Rocher | 49800 TRELAZE

M. Mickoël BRIAND



## Coordination SPS

SNEC  
5 rue Jules Verne | REZE

M. Maxime GUILLET



# LOCALISATION DES TRAVAUX

SAINTE GEMME SUR LOIRE  
ROUTE DU HUTREAU – ROUTE D'ANGERS



Route d'Angers

Carrefour route du Hutreau RD112 – PHASE 3

Route du Hutreau – PHASE 2

Route du Hutreau – PHASE 1

# CALENDRIER DES TRAVAUX




ALM Marché N°A23111F-000  
STE GEMMES SUR LOIRE  
Planning prévisionnel le 27/02/2024



Phases de Travaux	MARS			AVRIL					MAI				JUN				JUILLET				
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Installation de chantier																					
Route du Hutreau - PHASE 1																					
Route du Hutreau - PHASE 2																					
Traversée RD112 - PHASE 3																					
Route d'Angers																					


# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Base vie équipe 1




# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Base vie équipe 2



# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Route du Hutreau – Phase 1  
Plan de déviation Chemin du Petit Vernusson



# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Route du Hutreau – Phase 1  
Plan de déviation Chemin du Lierru








# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Signalisation de déviation Chemin des 3 Paroisses  
Phase raccordement



# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Signalisation de déviation Chemin des 3 Paroisses  
Durant la phase de raccordement



# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Signalisation de position  
Route du Hutreau phase 2










# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Signalisation de déviation  
1/2 chaussée 2



# EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Signalisation de position  
Route d'Angers







# DEMANDE D'ARRETE DE CIRCULATION

Date de la demande :

15 Février 2024

VOIE(S) CONCERNEE(S)	DATES D'EFFET	RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Chemin du Petit Vernusson	Du 4/04/2024 Au 17/05/2024	Circulation interdite Stationnement interdit
Chemin du Lierru	Du 4/04/2024 Au 17/05/2024	Circulation interdite Stationnement interdit
Route du Hutreau	Du 4/04/2024 Au 26/07/2024	Circulation réglementée